



## 2.dodatek dopravního opatření 223/2014

### DOČASNÁ ZMĚNA TRASY, ZASTÁVEK A SPOJŮ NA LINKÁCH PID 398, 412, 427 A 430

#### ZMĚNA TERMÍNU

<b>Na základě:</b>	Požadavku zhotovitele dopravního značení
<b>Platnost:</b>	a) od zahájení provozu dne <b>1.10.2014</b> (středa) do ukončení provozu dne <b>28.10.2014</b> (úterý) (původně do <b>31.10.2014</b> (pátek)) b) od zahájení provozu dne <b>29.10.2014</b> (středa), (původně od <b>1.11.2014</b> (sobota)) do ukončení provozu dne <b>30.11.2014</b> (neděle)
<b>Důvod:</b>	Urychlení postupu prací
<b>Investor:</b>	Středočeský kraj
<b>Zhotovitel:</b>	COLAS CZ, a.s.; za dopravní značení: Pražské služby, a.s. – ing. Petr Urban, tel. 736 518 280
<b>Zpracoval:</b>	Michal Hofhansl
<b>Odpovídá:</b>	Mgr. Luděk Kudláček (odbor projektování - vedoucí oddělení příměstské dopravy)
<b>Zpracováno:</b>	v Praze dne 22. října 2014

Ing. Martin Jareš, Ph.D.  
vedoucí odboru projektování dopravy

**Dotčení dopravci:** Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.